


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ Никольской СОШ  
 Е.В. Терновая  
 приказ от 04.04.2022 № 51



**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и открытию**  
 Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» в 2022 году в  
 МБОУ Никольской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	приказ директора школы	апрель 2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План первоочередных мероприятий	апрель 2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы	медиаплан информационного сопровождения	апрель 2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	апрель 2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы	Проект зонирования	апрель 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы	Проект зонирования	апрель 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы	Приказ директора	апрель 2022
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы	Приказ директора	апрель 2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы	Заявки на финансирование	апрель 2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы	извещения о проведении закупок	апрель 2022

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы	Проектно-сметная документация	апрель 2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы	заявка	март 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы	акт	01.08.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководитель центра, заместитель директора	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Руководитель центра, заместитель директора	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель центра, заместитель директора	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руководитель центра, заместитель директора	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022

4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Руководитель центра	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководитель центра, заместитель директора	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Руководитель центра, заместитель директора	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Руководитель центра	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Руководитель центра, заместитель директора	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель центра, заместитель директора	Расписание Расстановки кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель центра	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель центра	отчет	еженедельно