



**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

15.12.2023

№ 1224

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Дорожной карты  
по обеспечению материально-технической  
базой ЦОС в 2024 году

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 № АЗ-1749/04 «О направлении методических рекомендаций» и в целях внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях Ростовской области в 2024 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению материально-технической базой образовательные организации в целях внедрения цифровой образовательной среды на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу перспективного развития и проектной деятельности (Дятлова О.В.), Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (Котова А.Б.) обеспечить исполнение Дорожной карты.
3. Начальнику отдела перспективного развития и проектной деятельности (Дятлова О.В.) довести настоящий приказ до сведения руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, осуществляющих управление в сфере образования.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра общего и профессионального образования Ростовской области Юдину О.П.

Министр

Т.С. Шевченко

Приложение № 1 к приказу  
 Минобразования Ростовской области  
 от 15.12.2023 № 1224

**Дорожная карта по обеспечению материально-технической базой  
 образовательные организации в целях внедрения цифровой образовательной  
 среды на 2024 год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе Ведомственного проектного офиса при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области, ответственное за внедрение ЦОС	минобразование Ростовской области	приказ Минобразования Ростовской области	30 ноября 2023 года
2.	Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС	минобразование Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО	1. Письмо Минобразования Ростовской области в адрес Центра проектного сопровождения с перечнем образовательных организаций. 2. Приказ Минобразования Ростовской области об утверждении перечня образовательных организаций.	30 ноября 2023 года
3.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	минобразования Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО, Центр проектного сопровождения	1. Письмо Минобразования Ростовской области в адрес Центра проектного сопровождения о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 2. Приказ Минобразования об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС.	Согласно отдельному графику Центра проектного сопровождения
4.	Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС (за исключением	минобразование Ростовской области	Реестр извещений (по форме Центра	15 февраля 2024 года

	несостоявшихся, повторных закупок, закупок по результатам расторгнутых контрактов)		проектного сопровождения)	
5.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	минобразование Ростовской области, ГАУ ДПО РО ИРО	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	25 августа 2024 года
6.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	ГАУ ДПО РО ИРО, Минобразования Ростовской области, Центр проектного сопровождения	По форме, определяемой Минпросвещения России или Центра проектного сопровождения	25 августа 2024 года, 30 ноября 2024 года